

**TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ**

DERS BİLGİ FORMU

Dersin Ayrıntıları

Dersin Adı	Proje Yönetimi			
Dersin Kodu	Sınıfı	Yarıyılı	T+U+L Saat	AKTS
BWL031	3 ve/veya 4	Seçmeli	2+2+0	6

Dersin Dili	Almanca				
Dersin Düzeyi	Lisans	X	Yüksek Lisans		Doktora
Bölümü/Programı	İşletme				
Eğitim Türü	Yüz yüze				
Dersin Türü	Zorunlu		Seçmeli		X
Dersin Amacı	Proje yönetimi hakkında genel bilgiler vermek				
Dersin İçeriği	Proje yönetiminin temeli, proje hazırlaması aşamaları, proje süreç planlaması, ağ plan tekniği, zaman planlaması, kaynak planlaması, proje yürütmesi				
Ön Koşulları	-				
Dersin Koordinatörü	Doç. Dr. Müge KLEIN				
Dersi Verenler	Doç. Dr. Müge KLEIN				
Dersin Yardımcıları	Arş. Gör. Merve Ahter DEDE, Arş. Gör. Selin KARACA				
Dersin Staj Durumu	-				

Ders Kaynakları

Ders Notu	<ul style="list-style-type: none">Schwarze, J. (2014). Projektmanagement mit Netzplantechnik, 11. überarbeitete und erweiterte Auflage. NWB Verlag.Bea, F. X., Scheurer, S., & Hesselmann, S. (2011). Projektmanagement, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Konstanz und München.
Diğer Kaynaklar	-

**TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ**

DERS BİLGİ FORMU

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar	-
Ödevler	-
Sınavlar	-

Dersin Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	%
Mühendislik Bilimleri	%20
Mühendislik Tasarımı	%
Sosyal Bilimler	%80
Eğitim Bilimleri	%
Fen Bilimleri	%
Sağlık Bilimleri	%
Alan Bilgisi	%

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları	Sayısı	Katkı%
Ara Sınav	1	40 %
Kısa Sınav		%
Ödev		%
Devam		%
Uygulama		%
Proje		%
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	60 %
Toplam	2	100 %

**TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ**

DERS BİLGİ FORMU

AKTS / İş Yüğü Tablosu

Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yüğü(Saat)
Ders Süresi	14	2	28
Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	4	56
Ödevler	1	16	16
Sunum/Seminer Hazırlama			
Ara Sınavlar	1	30	30
Uygulama			
Laboratuvar			
Proje			
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	50	50
Toplam İş Yüğü		180	
Toplam İş Yüğü / 30 (s)		6	
Dersin AKTS Kredisi		6	

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
1	Öğrenciler proje yönetimi hakkında temel bilgiye sahip olurlar.
2	Öğrenciler ağ plan tekniğini ve çubuk grafiğini kullanarak proje süreçlerini ve zamanı planlamayı öğrenirler.
3	Öğrenciler proje kaynak planlaması hakkında genel bilgilere sahip olur.

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dokümanlar
1	Proje yönetiminin görevleri ve temel terimleri		
2	Başarılı proje yönetimi		
3	Proje evreleri		
4	Proje başlangıcı: Yapılabilirlik araştırması ve masraf tahmin hesapları		

**TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ**

DERS BİLGİ FORMU

5	Proje süreç planlaması		
6	Ağ planlama tekniği		
7	Ağ planlama tekniği: Örnekler		
8	Ağ planlama tekniği: kritik yol		
9	Ara Sınav		
10	Ağ planlama tekniği: tampon zamanlar		
11	Diğer süreç planlama teknikleri		
12	Tarih planlaması		
13	Masraf planlaması		
14	Kaynak planlaması		
15	Proje kontrolü ve proje sonuçlandırılması		

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
TÜM	2	1	2	1	1	1	2	2	2	3	4
Ö1	3	1	2	1	1	1	2	2	3	4	5
Ö2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3
Ö3	1	1	2	1	1	1	2	2	3	4	4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek

Hazırlayan: Doç. Dr. Müge KLEIN

Güncelleme Tarihi: 02.03.2020